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ОТЧЕТ  № 01-О
проверки  законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив Тайшетскому городскому  поселению в 2016 году»


Проверка проводилась в соответствии  со ст. 9 Федерального закона «Об общих  принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных  образований»,  ст. 7 Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского  городского поселения,  утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от 16.10.2014 г. №154,   руководствуясь Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, Инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной  приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н, Приказом Министерства финансов РФ  от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,  постановлением Правительства  Иркутской области от 29.02.2016 г. №107-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2016 г.  субсидий из областного  бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»  и иными актами действующего законодательства.

	
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы  КСП Тайшетского  городского поселения на  2016 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Тайшетского городского поселения от 10.10.2016 г. №41,  распоряжение  от 22.11.2016 г. №51 «О продлении срока проведения контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив Тайшетскому городскому поселению в 2016 году».
2. Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного  бюджетов, направленные на реализацию мероприятий перечня народных инициатив.
3. Объекты контрольного мероприятия: администрация Тайшетского городского поселения.
4. Цели контрольного мероприятия: проверка законного и результативного (экономного и эффективного) использования средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2016 год.
5. Проверяемый период деятельности:  2016 год.
6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 октября  2016 года по 31 января 2016 года. 

	 В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

	
1. 	В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 29.02.2016 года № 107-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2016 г.  субсидий из областного  бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» администрацией Тайшетского городского поселения с Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение 25.05.2016 г. № 62-57-56-20/6 о предоставлении  в 2016 году из областного бюджета  субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив. 
В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области от 23.12.2015г №  130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»  бюджету Тайшетского городского поселения были предоставлены субсидии в сумме 7 000 100,0 рублей. 
По итогам публичных слушаний по формированию перечня проектов народных инициатив, проведенных 17 февраля 2016 года в актовом зале администрации Тайшетского городского поселения   (г.Тайшет, ул. Свободы 4-4а), был сформирован перечень проектов народных инициатив, который впоследствии  был утвержден постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 17.02.2016г № 129  в сумме  7 777 789,0 рублей, в том числе: 7 000 100,0 рублей – из средств областного бюджета и 777 789,0 рублей – из местного бюджета. 
Мероприятия перечня проектов народных инициатив были озвучены начальником архитектурно-строительного отдела администрации Тайшетского городского поселения А.А. Щербаковым.  Возражений от местного населения не поступило. На публичных слушаниях присутствовали депутаты Думы Тайшетского городского поселения, представители общественных организаций, представители администрации Тайшетского городского поселения, руководители муниципальных предприятий города. 
В перечень проектов народных инициатив дважды вносились  изменения в установленном законом порядке, при этом сумма  расходных обязательств не изменялась: Постановлением администрации 	Тайшетского городского поселения от 06.04.2016 г. №273  уточнено наименование мероприятия «Приобретение светодиодных фонарей и замена для уличного освещения на территории Тайшетского  муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 28.10.2016 г. №959, в связи с экономией бюджетных ассигнований в ходе торгов,   внесен дополнительный перечень проектов народных инициатив – мероприятие «Приобретение новогодней искусственной ели 1 шт. высотой 10 м. с иллюминацией  на сумму – 385388,0 рублей». 
   	Главным распорядителем  бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив  являлась администрация Тайшетского городского поселения».
Решением Думы Тайшетского городского поселения от 27.06.2016г № 260 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского городского поселения от 26.11.2015г  № 221 «О бюджете Тайшетского муниципального образования Тайшетское городское поселение» на 2016 год» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 7777,9 тыс.руб., в т.ч.  за счет средств областного бюджета в сумме 7000,1 тыс.руб., средств местного бюджета в сумме 777,8 тыс.рублей.

Администрацией Тайшетского городского поселения  установлены расходные обязательства постановлением  администрации Тайшетского городского поселения «Об установлении расходных обязательств Тайшетского  муниципального образования «Тайшетское городское поселение», связанных с реализацией мероприятия перечня народных инициатив на 2016 год» от 24.03.2016 г. №219.

    При проверке  фактического использования средств было установлено следующее: согласно данным отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, по состоянию на 20.01.2017 г.  из 10 утвержденных мероприятий  были исполнены 10 мероприятия на общую сумму 7 777,9 тыс.руб., что составляет 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет  средств областного бюджета на сумму 7000,1 тыс.руб., местного бюджета на сумму 777,8 тыс.рублей. 
Для реализации мероприятий проектов народных инициатив администрацией Тайшетского городского поселения всего было заключено 7 муниципальных контрактов.
	
Администрацией Тайшетского городского поселения в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2016 год были заключены следующие муниципальные контракты:
В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения заключено  пять муниципальных контрактов с Обществом с ограниченной ответственностью «ИркутскПрофСтрой» на общую сумму 6 963,5 тыс.руб. или 89,5 % от общей суммы, предусмотренной на реализацию мероприятий, в т.ч. за счет средств местного бюджета на сумму 777,8 тыс. рублей. Средства направлены  на ремонт следующих участков дорог в асфальтобетонном исполнении:
В г.Тайшете по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Суворова до ул.Гагарина д.96 (L=170m,b=7м)  в сумме 817,4 тыс.рублей;
По ул. Гагарина от перекрестка с ул. Суворова до перекрестка с ул. Горького  (L=120м, b=6м) в сумме   487,9 тыс. рублей;
В г. Тайшете от ул. Индустриальной вдоль дома 13 мкр. Новый  (L=130м,b=6м)  в сумме  573,6 тыс. рублей;
В г. Тайшете от ул. Индустриальной вдоль дома 6 мкр. Новый  (L=90м,b=6м)  в сумме 444,0 тыс. рублей;
По ул. Транспортная от перекрестка с ул. Горького до ул. Транспортная, д.89, (ул. Транспортная (L=80м,b=8м) заезд на ул. Горького(L=25м, b=6м)  в сумме 651,3 тыс.рублей;
По ул. Пушкина от перекрестка по ул. Ленина до перекрестка с ул. Комсомольской, (L=220м,b=6м)  в сумме 851,9 тыс. рублей, в том числе софинансирование  из местного бюджета  - 777,8 тыс. рублей;
По ул. 8 Марта от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с ул. Транспортной, (L=280м,b=6м) в сумме 1394,9 тыс. рублей;
По ул. Чапаева от перекрестка с ул. Победа до перекрестка с ул. Гастелло, (L=450м,b=6м)  в сумме 1742,5 тыс. рублей.
В связи с тем, что заказчиком - администрацией  Тайшетского городского поселения при приемке  выполненных работ были произведены две вырубки из асфальтобетона по ул. Пушкина и по ул. 8 Марта  удовлетворяющие требованиям  контракта (толщина слоя составляет 7-8 см),   дополнительно замеров толщины асфальтобетонного слоя (вырубок) КСП не проводило.

В ходе  обследования выполненных работ   по ремонту  участков автомобильных дорог установлено следующее:

-в г. Тайшете от ул. Индустриальной вдоль дома 6 мкр. Новый  в муниципальном контракте от 27.06.2016 г. №070-ЭА/16 заказчиком (администрацией Тайшетского городского поселения) установлена площадь асфальтобетонного покрытия 585,0 кв.м., а фактически  выполнено подрядчиком 641,0 кв.м.;
- в г. Тайшете от ул. Индустриальной вдоль дома 13 мкр. Новый  в муниципальном контракте от 27.06.2016 г. №070-ЭА/16 заказчиком (администрацией Тайшетского городского поселения) установлена площадь асфальтобетонного покрытия 780,0 кв.м., а фактически  выполнено подрядчиком 883,2 кв.м.;
- по ул. Транспортная от перекрестка с ул. Горького до ул. Транспортная, д.89, (ул. Транспортная (L=80м,b=8м) заезд на ул. Горького(L=25м, b=6м)  муниципальным контрактом от 27.06.2016 г. №068-ЭА/16 установлена площадь асфальтобетонного покрытия 1028,0 кв.м., а фактически  выполнено подрядчиком 1085,9 кв.м.;
- по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Суворова до ул.Гагарина д.96 муниципальным контрактом от 27.06.2016 г. №065-ЭА/16 установлена площадь асфальтобетонного покрытия 1205,0 кв.м., а фактически  выполнено  1212,0 кв.м;
- по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Суворова до перекрестка с ул. Горького  муниципальным контрактом от 27.06.2016 г. №065-ЭА/16 установлена площадь асфальтобетонного покрытия 760,0 кв.м.,  фактически  выполнено  760,1 кв.м.; 
- по ул. Пушкина от перекрестка по ул. Ленина до перекрестка с ул. Комсомольской  муниципальным контрактом от 27.06.2016 г. №066-ЭА/16 установлена площадь асфальтобетонного покрытия 1320,0 кв.м.,  фактически  выполнено  1369,4 кв.м.; 
- по ул. Чапаева от перекрестка с ул. Победа до перекрестка с ул. Гастелло, муниципальным контрактом от 27.06.2016 г. №067-ЭА/16 установлена площадь асфальтобетонного покрытия 2700,0 кв.м.,  фактически  выполнено  2838,0 кв.м.
- по ул. 8 Марта от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с ул. Транспортной   муниципальным контрактом от 27.06.2016 г. №068-ЭА/16 установлена площадь асфальтобетонного покрытия 1720,0 кв.м.,  фактически  выполнено  1818,9 кв.м. 
Следует отметить, что первоначально условиями этого муниципального контракта по ул. 8 Марта было предусмотрено   проложить 1720 кв.м асфальтобетонного покрытия и  16 метров  водопропускной трубы диаметром 500мм (две трубы по 8 метров). На основании письма подрядчика от 23.08.2016 г. №71 о невозможности установки одной водопропускной трубы на данном участке и предложении без изменения сметной стоимости данный объем заменить  увеличением  объёма  асфальтобетонного покрытия, а так же трубу оставить в пользовании администрации Тайшеткого городского поселения, при приемке выполненных работ эти объёмы были взаимозаменены. В акте  о приемке выполненных работ от 16.08.2016 г. указано, что водопропускной трубы установлено 8 метров вместо 16 м (62099,0 руб.: 16 м. х 8 м. = 31049,0 руб.), а дополнительных работ  по  устройству асфальта выполнено 57,6 кв.м, что сопоставимо по стоимости выполненных работ.  Таким образом,  подрядчиком  ООО «ИркутскПрофСтрой»  должным образом не выполнены условия   п.п 1.1 ст. 1 Муниципального контракта на выполнение  работ по ремонту участков автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении: - по ул. Транспортной от перекрестка с ул. Горького до дома №89; - по ул. 8 Марта от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с ул. Транспортной от 27.06.2016 г.  №068-эа/16 (далее – контракт).  Заказчиком (администрацией Тайшетского городского поселения), в свою очередь, приняты выполненные работы  в нарушение п. 4.1 контракта - не  соответствующие  условиям  муниципального контракта,   технического задания и локального сметного расчета от 27.06.2016 г. и соответственно оплаченные подрядчику ООО «ИркутскПрофСтрой» с нарушением п. 2.5 контракта.  
	Принимая во внимание пояснение, представленное 30.01.2017 г. №239 администрацией Тайшетского городского поселения на акт проверки от 20.01.2017 г. №1-к установлено,  что  средства в сумме 31049,0 рублей   использованы  с нарушением действующего законодательства, а именно: действие  п. 1 ст. 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. №44-ФЗ  гласит, что  изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон и в случаях, установленных в указанной статье закона. Администрацией Тайшетского городского поселения дополнительное соглашение к контракту, изменяющее его условия, составлено не было. 
  	В ходе проверки выявлено, что вторая водопропускная труба  диаметром 500 мм, установленная при заезде с ул. 8 Марта в гаражный кооператив не соответствует размерам, указанным в муниципальном контракте, а именно:  вместо 8 метров фактически проложена труба  длиной 6 метров.  При обследовании установлено, что водопропускная труба диаметром 500 мм длиной 10 метров (8 м. от первой трубы и 2 м. от второй) не установлена по назначению, а находится на складе.
	После рассмотрения акта проверки от 20.01.2017 г. №1-к,  администрацией Тайшетского городского поселения проведены  работы по устранению замечаний (акт №1 от 27.01.2017 г. подрядчик ООО «ИркутскПрофСтрой», акт обследования от 30.01.2017 г.), а именно:  к трубе, установленной  на заезде с ул. 8 Марта в гаражный кооператив приварено по 1 метру трубы с каждого края. В ходе обследования 30.01.2017 г. установлено, что  труба действительно составляет 8 метров. Остаток  трубы на складе составил 8 метров. Таким образом,  объем неэффективно использованных средств  предоставленных из областного бюджета составил 31049,95 рублей.  Расчет: 62099,0 руб. (сметная стоимость 16-ти метров)  :  16 м. (предусмотрено контрактом)   х 8 м. (не установлено и находится на складе) = 31049,5 рублей.  Таким образом, устранено финансовых нарушений  на сумму 7761,92 рубль.
На выполнение мероприятий по устройству линий уличного освещения  в рамках перечня проектов народных инициатив в 2016 году  из средств бюджета Иркутской области  на приобретение светодиодных фонарей и замены их  для уличного освещения на территории Тайшетского городского поселения  направлено субсидии в сумме 429,0 тыс. рублей или 5,5%.  Согласно муниципального контракта от 20.10.2016 г. №120-к/16, заключенного в ходе электронного аукциона с ООО «Альянс Сибирь»,  поставщик (подрядчик) поставил 85 шт. светодиодных фонарей (светильников), а именно: 60 светильников мощностью 30 Вт, 10 светильников  мощностью 60 Вт  и 15 шт. светильников  мощностью 90 Вт.
При обследовании (осмотре) уличных светодиодных фонарей выявлено, что общее количество фактически установленных светодиодных фонарей соответствует количеству, указанному в муниципальном контракте и бухгалтерских документах.
В ходе проверки выявлено, что  вдоль  жилого дома по ул. Свободы, 4 установлено 6 светильников 30 Вт по цене 4150,0 рублей общей стоимостью 24900  рублей,  от автобусной остановки «ЗРДСМ»   ул. Мира с поворотом  на ДК «Юбилейный» установлено 6 светильников 30 Вт по цене 4150,0 рублей общей стоимостью 24900  рублей, по периметру спортивного корта, расположенного  по ул. Свободы, 4 установлено 15  штук  светодиодных светильников мощностью 90 Вт по цене 8000,03 рублей общей стоимостью 120000,45 рублей.  Перечисленные выше светильники неправомерно установлены на линиях уличного освещения.
Согласно информации (справок и выписок от 27.12.2016 г.) представленной отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского поселения, в реестре объектов муниципальной собственности Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»  по состоянию на 07.11.2016г. не числятся следующие линии уличного освещения:
-  вдоль  жилого дома по ул. Свободы, 4;  
- от автобусной остановки «ЗРДСМ»   ул. Мира с поворотом  на ДК «Юбилейный».
Кроме того, произведена реконструкция (дооборудование)  линии  уличного освещения  по периметру спортивного корта, расположенного  по ул. Свободы, 4.  В реестре муниципальной собственности значилось всего 6 штук светильников на этой линии без опор, а установлено 15  штук  светодиодных светильников мощностью 90 Вт. Основной целью работ  стало  улучшение  основных характеристик исправного объекта и добавление новых функций, что свидетельствует  именно о реконструкции объекта.
Соглашением о предоставлении в 2016 году из областного бюджета  субсидий на реализацию «народных инициатив» установлено: не осуществлять  расходование субсидии  на реализацию мероприятий связанных с реконструкцией объектов и в отношении имущества, не находящегося в муниципальной собственности (п.2.1.2. соглашения от 25.05.2016г № 62-57-56-20/6). Таким образом, расходы на устройство трех линий уличного освещения на общую сумму 169800,45 рублей за счет средств областного бюджета произведены в нарушение условий предоставления субсидии.   В результате чего так же нарушены п.3 ст.139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.5 Положения о предоставлении и расходовании в 2016 г.  субсидий из областного  бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного  постановлением Правительства  Иркутской области от 29.02.2016 г. №107-пп. Согласно ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации  бюджетные средства, направленные  на оплату денежных обязательств на цели не соответствующие целям  установленным договором (соглашением),    являются  нецелевым  использованием  бюджетных средств, в том числе областного  и влечет за собой  бесспорное взыскание сумм средств в  соответствующий бюджет  бюджетной системы Российской Федерации. 
В ходе проверки  администрацией Тайшетского городского поселения нарушения по установке линий уличного освещения были устранены. Светильники     переустановлены на линию уличного освещения находящуюся в собственности Тайшетского муниципального образования  по ул. Суворова  с поворотом на ул. Гагарина в количестве 27 штук (акт обследования от 19.01.2017 г). 
Следует отметить, что подрядчиком  ООО «Альянс Сибирь» были нарушены условия муниципального контракта от 20.10.2016 г. № 120-к/16, заключенного на сумму 429000 рублей на выполнение работ по устройству линии уличного освещения в г. Тайшете. Подрядчик нарушил условия контракта  по сроку выполнения работ на 10 дней.  Администрация направила претензию подрядчику от 07.11.2016 г. за нарушение сроков выполнения работ и требование об уплате пени за все дни просрочки в сумме 12870,0 рублей. Сумма пени оплачена подрядчиком 28.11.2016 г. в полном объеме  в местный бюджет.

На выполнение мероприятий в области культуры (в целях создания условий для организации досуга)  был заключен муниципальный контракт от 16.12.2016 г.  № 165-ЭА/16 на приобретение новогодней искусственной ели (1шт.) высотой 10 м с иллюминацией с индивидуальным предпринимателем Беляевым Николаем Николаевичем  на сумму 385388,0 рублей.    Техническим заданием к контракту было установлено, что  ель должна быть  поставлена со светодинамической вращающейся  макушкой. На момент проверки (19.01.2017 г.)  светодинамическая  макушка    находилась в неподвижном состоянии (нерабочем). В ходе проверки, администрацией Тайшетского городского поселения в адрес подрядчика направлена претензия  на их устранение.


Выводы и рекомендации:


Анализируя сводный перечень мероприятий проектов народных инициатив Тайшетского муниципального  образования «Тайшетское городское поселение» необходимо отметить, что приоритетными направлениями были обозначены:
- расходы на обеспечение безопасности дорожного движения – 6963,5 тыс.руб. или 89,5 % от общей суммы, предусмотренной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
- расходы на устройство линий уличного освещения – 429,0 тыс.руб. или 5,5 % от общей суммы,  предусмотренной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
- расходы на выполнение мероприятий в области культуры на территории города – 385,4  тыс.руб. или 5,0 % от общей суммы,  предусмотренной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

В ходе проверки  выявлены и устранены следующие  финансовые нарушения:

- Объем неэффективно использованных средств областного бюджета  в сумме 38811,87 рублей,  в результате приобретения и не установки  по назначению водопропускной  трубы  диаметром 500 мм общей длиной 10 метров. В ходе проверки два метра водопропускной трубы дополнительно установлены, в связи с этим устранено проверяемой стороной нарушений на сумму 7761,92 рубль.
- Объем средств,  в сумме 31049,0 рублей,   использованных  с нарушением действующего законодательства, а именно  п. 1 ст. 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. №44-ФЗ,   в  результате    того, что  оплачены  выполненные работы  подрядчику ООО «ИркутскПрофСтрой» не  соответствующие  условиям  муниципального контракта,   технического задания и локального сметного расчета от 27.06.2016 г. 
- Объем  средств  направленных  на оплату денежных обязательств на цели не соответствующие целям  установленным Соглашением о предоставлении в 2016 году из областного бюджета  субсидий на реализацию «народных инициатив»  в сумме 169800,45 рублей. Средства областного бюджета неправомерно направлены на приобретение и установку светодиодных фонарей на линии уличного освещения не находящиеся в муниципальной собственности и на реконструкцию  линии уличного освещения. В ходе проверки проверяющей стороной  устранено нарушений на сумму 169800,45 рублей, а именно,   светильники переустановлены  на линию уличного освещения, находящуюся в казне Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское  поселение» по ул. Суворова с поворотом на ул. Гагарина.  


	По результатам проведенного контрольного мероприятия администрации Тайшетского городского поселения  рекомендуется:

1.	Проанализировать результаты  настоящего  контрольного мероприятия и принять меры, направленные на  исключение в дальнейшем   подобных нарушений  при реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.
2.	Не допускать  использование субсидий из областного бюджета на цели,  не предусмотренные  законами и нормативно-правовыми актами  субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
3.	Не допускать неэффективного использования средств бюджетов всех уровней.
4.	Осуществлять  строгий контроль за соответствием условий, предусмотренных заключенными муниципальными контрактами.

Направить отчет  по результатам контрольного мероприятия:
1. Главе Тайшетского городского поселения.
2. В Думу Тайшетского городского поселения.
3. Опубликовать на официальном сайте  Контрольно-счетной палаты Тайшетского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Председатель КСП 
Тайшетского городского поселения                                                             Богатырева Е.В.
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СПРАВКА
к отчету  по результатам проверки   по вопросу законного и результативного (экономного и эффективного) использования средств, выделенных  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2016 год
	№ п/п
	                                 Наименование
	Количество (ед. изм.)
	Сумма (тыс.руб.)

	1.
	Проверки и ревизии, всего, в том числе:
	1
	х

	
	                     внешняя  проверка  отчета  об  исполнении  бюджета;
	
	х

	
	                     с  элементами  аудита  эффективности;
	
	х

	
	                     по вопросам  собственности;
	
	х

	
	                     средств на реализацию национальных проектов (ПНП);
	
	х

	
	муници        муниципальных  унитарных  предприятий (МУП);
	
	х

	
	   долгосрочных  целевых  программ.
	
	х

	
	   межбюджетных трансфертов
	 1
	х

	 2.
	колим	Количество выходных документов, в том числе:
	2
	х

	
	  актов;
	1
	х

	
	  заключений (отчетов);
	1
	х

	
	 информационно-аналитических справок
	
	х

	3. 
	Объем проверенных финансовых средств 
	х
	7777,9

	 4.
	Выявлено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий, всего на сумму, в том числе:
	   х  

	239,6

	
	объем средств, использованных не по целевому назначению;
	 х
	169,8

	
	объем неэффективно использованных средств;
	 х
	38,8

	
	объем средств, недополученных в доходную часть местного бюджета (упущенная выгода);
	 х
	

	
	объем выявленных средств, неучтенных в местном бюджете;
	 х
	

	
	принято бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
	 х
	

	
	стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной собственности;
	 х
	

	
	потери муниципальной собственности от неправомерного отчуждения муниципального имущества, ликвидации МУП, списания имущества МУ и МУП и т.д.;
	 х
	

	
	упущенная выгода муниципального образования и местного бюджета от неэффективного и неправомерного использования муниципальной собственности;
	 х
	

	
	потери муниципалитета при исполнении местного бюджета;
	 х
	

	
	объем средств, использованных с нарушением  законодательства;
	х
	31,0

	
	объем средств неправомерно принятых к учету (документально не подтвержденных) 
	х
	

	  5.
	Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия
	 х
	177,6

	6.
	Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет.
	 х
	0,0

	7.
	Результаты контрольной работы, в том числе:
	 х
	0,0

	
	 зачислено на единый лицевой счет бюджета;
	 х
	

	
	 объем возвращенной муниципальной собственности;
	 х
	 

	
	 экономия (сокращение) расходной части местных бюджетов;
	 х
	 

	
	 другое.
	 х
	 

	8.
	Количество направленных в органы МСУ предложений по результатам контрольных мероприятий
	0
	х

	9.
	Количество реализованных органами МСУ предложений по результатам контрольных  мероприятий
	0
	х

	10.
	Практика применения административного законодательства за нарушение бюджетного законодательства:
	0 
	

	
	количество протоколов, по которым мировыми судьями приняты меры об административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства;
	 
	х

	
	фактическая сумма штрафов
	х
	 

	11.
	Количество направленных документов в правоохранительные органы  (информация для сведения)
	0
	х






Председатель КСП 
Тайшетского городского поселения                                                             Е.В. Богатырева
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