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ИНФОРМАЦИЯ
по проведенной проверке  законного и эффективного (экономного  и результативного) использования средств  областного  и местного бюджетов на создание мест накопления твердых коммунальных отходов в 2019-2020 годах.



	На основании   п. 2.1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского городского поселения на 2020 год (с изменениями  от 29.05.2020 г.), распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты Тайшетского городского поселения от 01.06.2020 г.   №10  «О проведении контрольного мероприятия «Проверка  законного и эффективного (экономного  и результативного) использования средств  областного  и местного бюджетов на создание мест накопления твердых коммунальных отходов в 2019-2020 годах»,  председателем Контрольно-счетной палаты Тайшетского городского поселения Богатыревой Е.В.  проведена проверка законного и эффективного (экономного  и результативного) использования средств  областного и местного бюджетов, направленных  на создание мест накопления твердых коммунальных отходов в 2019-2020 годах. 
	Проверяемый период:  2019-2020 годы.
Объект контрольного мероприятия: администрация Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Цели контрольного мероприятия: проверка  законного и эффективного (экономного  и результативного) использования средств  областного  и местного бюджетов на создание мест накопления твердых коммунальных отходов в 2019-2020 годах.

	
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 г. №131-ОЗ на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в 2019-2020 годах  Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» было выделено 4 007 653,62  рубля.
	Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тайшетского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях  софинансирования которых предоставлена         Субсидия,   составил в 2019 году    4 403 882,00 рубля.  Размер субсидии, предоставленной из областного бюджета, составляет 91% от общего объема  бюджетных ассигнований, но не более 4 007 532,62 руб.  Таким образом, средства местного бюджета составили 396 349,38 рублей.  Условия предоставления  и использования субсидии  в части софинансирования за счет  бюджета Тайшетского городского поселения  выполнялись.
2. Всего на 31.12.2019 г. освоено средств субсидии в сумме 3 587 310,09 рублей. Остаток неиспользованных лимитов субсидии на конец 2019 года составил 420 222,53 рубля. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме в 2020 году. Подрядчиком выполненные работы предъявлены к приемке 15.01.2020г., акты приемки выполненных работ и комиссионного осмотра мест (площадок) накопления ТКО подписаны 17.01.2020г. На момент проведения проверки муниципальный контракт №123К/19 не оплачен подрядчику в связи с непоступлением средств из областного бюджета 420,2 тыс. рублей.
3. В нарушение статьи 103 № 44-ФЗ, правил ведения реестра контрактов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, информация об исполнении контракта  должностным лицом заказчика размещена в ЕИС с нарушением срока. Согласно п.3 ст. 103 №44-ФЗ срок размещения информации в ЕИС установлен 5 рабочих дней. Администрация ТГП разместила информацию о проведенной оплате с нарушением установленного срока. Размещены в ЕИС позже срока - 16.01.2019 г. вместо  13.01.2019г. следующие платежные поручения:

- №885874 от 27.12.2019 г.  
- №885877 от 27.12.2019 г.  
- №885876 от 27.12.2019 г.  
- №885875 от 27.12.2019 г. 
- №885878 от 27.12.2019 г.  

4. В результате проведенного фактического осмотра, замеры и расчеты показали, что подрядчиком ООО «Тайшетское РСУ»  работы выполнены  в полном объеме.

5. При  визуальном  обследовании установлено, что  в период эксплуатации мест накопления ТКО  с декабря 2019 г. по июнь 2020 г. произошло повреждение  целостности профлиста и (или) стальных стоек на шести мусоросборных  площадках.

6. При проверке  установлено, что при планировании  создания мест накопления ТКО требовалось установить мусоросборную  площадку по ул. Тимирязева, 90. По указанному адресу площадка не оборудована, а фактически там расположены только мусоросборные контейнеры.  Администрация ТГП за счет  этих средств оборудовала уже существующую площадку  в 195 квартале.  В силу ст. 13.4 Федерального закона № 89-ФЗ накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.
7. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также правилам благоустройства Тайшетского муниципального образования. На территории  Тайшетского городского поселения  действуют Правила  благоустройства территории Тайшетского городского поселения, утвержденные решением Думы Тайшетского городского поселения от 27.10.2016 г. (с изменениями от 26.10.2017 г. №12). На большинстве из  обследованных двадцати шести площадках  переполнены  мусорные баки, мусор располагается в пределах ограждения, за площадками. В больших количествах на площадках располагаются  крупногабаритные отходы.  
8. При  обследовании полученных  195 контейнеров – накопителей установлено, что  62 шт. расположены на  мусоросборных площадках, в том числе: на обследованных (новых) – 48 шт., на ранее существующих площадках – 14 баков.  На складе расположено  133 единицы  новых контейнера – накопителя.  
9. Администрация Тайшетского городского поселения не провела претензионную работу с ООО «Передовые технологии» по качеству  поставленного товара. В результате 3 новых контейнера –накопителя приняты от  поставщика с видимыми дефектами – погнуты стенки. Стоимость одного контейнера-накопителя составляет 6000,0 рублей. В нарушение ст. 34  Бюджетного кодекса РФ  упущенная выгода составила 18000,0 тыс. рублей (6000,0 руб. х 3 шт.).
10. В целях соблюдения требований действующего законодательства при проверке  законного и эффективного (экономного  и результативного) использования средств  областного  и местного бюджетов на создание мест накопления твердых коммунальных отходов в 2019-2020 годах, Контрольно-счетная палата Тайшетского городского поселения предлагает:

1. Направить представление Главе Тайшетского городского поселения с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.
2. Направить отчет по результатам  проверки  в Думу Тайшетского  городского поселения.
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